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STR VISION CPM - Construction Project 

Management 

 

STR VISION CPM dà inizio alla nuova era delle soluzioni per il mondo delle costruzioni. STR VISION CPM 
nasce dalla ricerca e sviluppo di STR e coniuga l’esperienza di oltre 30 anni vissuti a fianco delle imprese e dei 
professionisti dell’edilizia e dell’impiantistica, con le migliori tecnologie informatiche. 
 

Il risultato è straordinario: tutto è più semplice, veloce, sicuro, condivisibile. 
Oggi è possibile decidere e operare con facilità, superando veramente i limiti dei prodotti tradizionali. 

 

STR VISION CPM È SEMPLICE 
L’interfaccia completamente nuova di STR VISION CPM permette di lavorare massimizzando efficienza e 
produttività. La "Scrivania di Lavoro" mette a disposizione funzioni avanzate e particolarmente curate per 
garantire un utilizzo semplice ed intuitivo, maschere dinamiche che consentono di utilizzare al meglio tutto lo 
spazio disponibile, adattando l’applicazione al proprio modo di operare, alla propria visione. 
 

STR VISION CPM È INNOVATIVO 
STR VISION CPM è la prima applicazione per l'ufficio tecnico che utilizza la tecnologia SOA (Service Oriented 
Architecture). I vantaggi sono molti, ad esempio nella "Scrivania di Lavoro" non solo si eseguono tutte le 
funzioni applicative (redigere un computo, emettere un SAL, etc.), ma anche si accede – meglio di prima – ai 
listini pubblicati sul sito STR, alle banche dati in quello del Gruppo 24 ORE. Ma la vera novità è l’effettiva 
capacità di condividere in modo facilitato e controllato i dati all’interno ed all’esterno dei gruppi di lavoro, e di 
avvalersi di tutti i servizi applicativi, presenti e futuri, resi disponibili proprio da questa tecnologia. 
STR VISION CPM supporta STANDARD SIX (www.standardsix.org), il formato XML aperto che permette di 
strutturare in modo prestabilito i dati di computo, contabilità lavori, e prezzari gestiti da professionisti, imprese e 
pubblica amministrazione, per garantirne il trasferimento a/da altre applicazioni di STR (eXcellent, PlaNet, 
Linea32), e a/da applicativi conformi a tale schema di altri produttori. 
 

STR VISION CPM È AFFIDABILE 
Nella costruzione dei propri sistemi STR ha sempre posto massima attenzione alla sicurezza dei dati: l’utilizzo  
accorto di DBMS relazionali (Microsoft SQL®, Oracle®), ed il potente sistema di profilazione degli utenti 
garantiscono l’efficace gestione di grandi moli di dati, e la protezione delle informazioni. 
Inoltre le scelte tecnologiche e progettuali alla base di STR VISION CPM assicurano l'effettiva disponibilità del 
sistema nel tempo, e la certezza che opererà nel modo che l’utente si aspetta. 
 
STR VISION CPM È COMPLETO 
Con STR VISION CPM si ha a disposizione uno strumento per gestire i computi, le analisi, e le contabilità sia di 
piccoli lavori che di grandi opere. La completezza funzionale garantisce di rispondere alle esigenze normative 
richieste dai committenti pubblici, la velocità e semplicità d’uso consentono di realizzare computi e contabilità 
lavori anche per i committenti privati. 
L’interoperabilità con la linea eXcellent mette a disposizione le integrazioni con i CAD più diffusi, con i palmari e 
con le soluzioni di gestione documentale. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

M
kt

o 
– 

S
ch

. 
V

IS
IO

N
 

C
P

M
 

– 

01
11

20
11

-0
11

12
01

1 

  

Sommario 
Listini Prezzari/EPU ................................................................................................................................... 4 

STR VISION CPM è un potente strumento per la gestione di Listini prezzi ed EPU. .................. 4 

INTEGRAZIONE CON eXcellent ................................................................................................. 4 

Base Enterprise (LOST.VISENT) ................................................................................................................ 4 

Gestione Progetti & Commesse ................................................................................................... 4 

Controllo Accessi ......................................................................................................................... 4 

Listini costi, prezzari, Elenchi Prezzi Unitari................................................................................. 4 

Tabelle di sistema ........................................................................................................................ 5 

Anagrafica Nominativi .................................................................................................................. 5 

Servizi di Database e di Sistema ................................................................................................. 5 

Grandi reti e alta affidabilita’......................................................................................................... 5 

Preventivazione (LOST.VISPRE) ............................................................................................................... 6 

Lavori a corpo, a misura e in economia ....................................................................................... 6 

Oneri della sicurezza.................................................................................................................... 6 

Contabilità Lavori (LOST. VISCON) ........................................................................................................... 7 

Certificato di pagamento .............................................................................................................. 7 

Registrazioni di Cantiere (LOST.VISRAP) ............................................................................................... 8 

Gestione multilingua (LOST.VISLIN) ......................................................................................................... 9 

Gestione multivaluta (LOST.VISVAL) ........................................................................................................ 9 

Gestione multi azienda (LOST.VISSOC) ................................................................................................... 9 

Oracle® connector (LOST.VISORC) ........................................................................................................... 9 

Preventivazione Impiantisti (LOST.VISEST) ............................................................................................. 9 

Preparazione offerta (LOST.VISOFF) ...................................................................................................... 10 

Analisi Prezzi  (LOST.VISANP) ................................................................................................................ 10 

Analisi giustificative (LOST.VISANG)...................................................................................................... 11 

Analisi costi (LOST. VISANC) .................................................................................................................. 11 

file://peg/Territorio/Comm/COMUNICAZIONE_2011/SCHEDE%20PRODOTTO/Vision/STRVision_CPM_nov11.doc%23_Toc309395380


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

M
kt

o 
– 

S
ch

. 
V

IS
IO

N
 

C
P

M
 

– 

01
11

20
11

-0
11

12
01

1 

  

Programmazione lavori e Cronoprogramma (LOST.VISCPR)............................................................... 11 

Business Intelligence (LOST.VISBIN) .................................................................................................... 11 

Business Intelligence Estesa (LOST.VISBIE) ....................................................................................... 12 

Fabbisogni programmati (LOST.VISPIA) ............................................................................................... 12 

Preparazione RDA, raffronto offerte fornitori (LOST.VISRDA) ............................................................ 13 

Preventivazione Estesa (LOST.VISPES) ................................................................................................ 13 

Parametri di Elemento................................................................................................................ 13 

STR VISION Architect per Autodesk Revit® Architecture (LOSG.VISREV) ........................................ 13 

Caratteristiche/Funzionalità:....................................................................................................... 14 

STR VISION Architect per Allplan® (LOST.VISALL) ............................................................................... 14 

Integrazione per Planswif® (LOS.VISPSW) ............................................................................................ 15 

Contabilità dei Subappalti (LOS.VISCOP) ............................................................................................. 15 

Contabilità Industriale (LOST.VISCIN) ................................................................................................... 16 

Pi.Co. – Pianificazione e Controllo (LOST.VISPIC) ............................................................................... 16 

Preventivazione ricorrente ......................................................................................................... 16 

Earned Value Analisys ............................................................................................................... 16 

Analisi dei Trend (proiezioni a finire) .......................................................................................... 16 

Requisiti di sistema ................................................................................................................................. 16 

Singola postazione di lavoro ...................................................................................................... 16 

Configurazione di lavoro in rete ................................................................................................. 17 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

M
kt

o 
– 

S
ch

. 
V

IS
IO

N
 

C
P

M
 

– 

01
11

20
11

-0
11

12
01

1 

  

 
 

Listini Prezzari/EPU 

 
 

STR VISION CPM è un potente strumento per la gestione di Listini prezzi ed EPU. 
 

 Costruzione cataloghi con i prezzi estratti dai listini fornitori, camere di commercio, prezzari 
regionali,ecc. 

 Gestione dei listini delle risorse. 

 Definizione degli articoli con descrizioni, di vario formato, immagini e link ipertestuali. 

 Assegnazione ad ogni voce di più prezzi, ottenuti anche per variazione percentuale di quelli 
preesistenti. 

 Possibilità di aggiornare i prezzi degli articoli di Elenco Prezzi in base agli articoli di un listino riferito. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Base Enterprise (LOST.VISENT) 

 
 

Gestione Progetti & Commesse 
Organizza e classifica i progetti e le commesse studiate e/o acquisite per mezzo di: 
  Anagrafica dei Progetti e delle Commesse, organizzabile per attributi (raggruppatori) liberamente definibili.  

  Schede specifiche per informazioni logistiche, referenti, dati di configurazione. 

  Modellazione di “commesse tipo” utile a replicare strutture organizzative e di analisi predefinite, così da ottimizzare 
i tempi di start-up del singolo progetto, uniformando contemporaneamente le modalità definizione e reporting dei 
dati. 

  Funzionalità di importazione ed esportazione dell’intera commessa mediante formati standard (SIX) o dedicati 
 

Controllo Accessi 
Consente di impostare la politica di accesso ai dati mediante: 
  Definizione di Utenti e Gruppi di Utente 

  Attribuzione dei permessi di lettura e scrittura ad utenti e gruppi in relazione alle singole entità dati sia a livello di 
sistema (listini, tabelle di sistema, etc.) che della singola commessa (preventivi, contabilità, etc.).  
 

Listini costi, prezzari, Elenchi Prezzi Unitari 
Rappresentano i contenitori di tutte gli “articoli” che vengono movimentati nelle funzionalità relative a tutti i 
processi gestiti mediante STR VISION CPM: preventivazione, analisi dei fabbisogni e richieste di 
approvvigionamento, registrazioni di cantiere, contabilità attive e passive, etc. Queste le principali 
caratteristiche: 

INTEGRAZIONE CON eXcellent 
Possibilità di utilizzare eXcellent per realizzare i propri listini direttamente in Microsoft Excel per poi 
importarli in STR VISION CPM. 
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  Anagrafica articoli utilizzabili a vario titolo nelle commesse.  

  Molteplicità di Listini, Prezzari ed Elenchi Prezzi, internamente o esternamente alla Commessa  

  Definizione di modelli di Elenco Prezzi da replicare per garantire univocità di impostazione salvaguardando 
contestualmente le specificità del singolo EP rispetto ad altri 

  Ciascun Listino o Elenco Prezzi può contenere tutte o parte delle categorie di articoli utilizzate nelle registrazioni. 

  Si possono gestire voci contrattuali (attive e/o passive), risorse aziendali, costi base, impianti, ed in generale 
qualsiasi articolo utile ad individuare la natura di un costo e/o di un ricavo 

  Sono utilizzabili con codifiche strutturate a livelli, progressive oppure libere ottimizzando ricerche ed utilizzi 

  Gli articoli sono corredati da più descrizioni ed immagini 

  Gli articoli  sono prezzabili in base a più categorie di prezzo (Costo, Offerta, Subappalto, Base d’Asta, etc.) a 
discrezione dell’utente.  

  Sono presenti utilità per la definizione di nuovi prezzi a partire da valorizzazioni precedenti mediante la semplice 
copia o il calcolo tramite regole matematiche (es. aumento in percentuale). 

 
Tabelle di sistema 

Definizione centralizzata di tabelle a supporto delle funzionalità previste nei vari moduli di STR VISION CPM, 
in particolare: 
  Diametri e Pesi: informazioni di ausilio alle rilevazioni del Libretto Ferri 

  Categorie SOA: tabella del categorie SOA precompilata 

  Anagrafica comuni 
 

Anagrafica Nominativi 
Definizione centralizzata dei nominativi referenziati all’interno del sistema STR VISION CPM organizzati per 
tipologie predefinite. Per ciascun nominativo sono presenti informazioni relative a: 
  Anagrafica e logistica 

  Note libere 

  Elenco dei riferimenti aggiuntivi (per la definizione di sedi differenti) 

  Attività 

  Categorie SOA 

  Raggruppatori liberi 

 
Servizi di Database e di Sistema 

Le configurazioni, di avanzata tecnologia, di STR VISION CPM vengono gestite per mezzo di un applicativo 
dedicato (Configurator) che le rende semplici e alla portata di qualsiasi tipo di utenza, anche priva di nozioni 
sistemistiche. Per mezzo di tale strumento è possibile inoltre modificare le impostazioni di connessione alla 
Base Dati direzionando ciascuna postazione di lavoro su dati differenti oppure eseguire copie di backup del 
database ed il relativo ripristino in caso di necessità. 
 

Grandi reti e alta affidabilita’ 
Lo strato application di STR VISION CPM è nativamente progettato per poter funzionare in simultanea su più 
cloni di una stessa server_farm, garantendo l’isolamento e l’integrità delle proprie singole transazioni anche in 
presenza di elevati carichi di elaborazione concorrente. 
 
È quindi possibile installarlo sugli elementi di una farm governata con classici strumenti di gestione 
infrastruttura (es. “Microsoft System Center” all’interno di “Windows Server System”). 
 
Per il bilanciamento dei carichi di lavoro nella sever farm, STR VISION CPM, si può efficacemente avvalersi di 
strumenti come il servizio NLB (Network Load Balancing) incluso nei sistemi operativi Windows Server. 
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Preventivazione (LOST.VISPRE) 

 

In STR VISION CPM l’inserimento dei dati avviene in una griglia del tutto analoga a quelle dei migliori fogli 
elettronici, che consente di lavorare con facilità e in modo estremamente naturale ritrovando, tra l’altro, gli 
ordinatori ed i filtri tipici e particolarmente utili. Con la tecnologia SOA di STR VISION CPM il computo può 
essere realizzato contemporaneamente da più operatori, consentendo una riduzione dei tempi, ma 
garantendo l’omogeneità dei dati. 
Per ogni lavoro è possibile gestire più versioni di preventivo; la produttività è favorita dall’efficace funzione di 
copia e incolla, con cui costruire il preventivo attingendo parti da quelli precedentemente redatti.  

 

 Il preventivo è strutturabile in più livelli gerarchici e trasversali; la specifica delle quantità di computo 
avviene sia con espressioni algebriche complesse, che per fattori elementari. L’elaborato si redige e si 
conserva facilmente in più versioni, immediatamente disponibili a video, anche su finestre di lavoro 
affiancate. 

 E’ possibile realizzare direttamente quadri di raffronto per quantità e importo, sia in stampa che a video, 
utilizzando le pratiche schede di analisi dati interattiva (Pivot del modulo Business Intelligence). 

 La fase di stampa è efficace e personalizzabile tramite una serie esaustiva di modelli che consentono di 
ottenere, ad esempio, il computo metrico, la stima dei lavori, la richiesta di offerta, il modello Merloni, 
con opzioni di scelta per emettere solo le informazioni necessarie con il formato grafico desiderato. 

 
Lavori a corpo, a misura e in economia 

STR VISION CPM definisce per ogni voce movimentata la quantificazione dei lavori a corpo, a misura e in 
economia. Il progettista determina le categorie di lavorazioni omogenee e l’applicativo calcola 
automaticamente la % di incidenza di ciascuna. 

 
Oneri della sicurezza 

La stima delle spese complessive della sicurezza si compone di due quote, una compresa nel prezzo unitario 
delle singole lavorazioni, e l’altra costituita da voci denominate speciali, in quanto non incluse nei prezzi. La 
somma porta alla determinazione delle spese complessive e dell’incidenza media della sicurezza. 

 
Il programma determina gli oneri della sicurezza in modalità diverse: 

 Tramite input diretto della somma degli oneri della sicurezza proveniente dall’esperienza di lavoro 
(importo o percentuale). 

 In modo analitico attraverso l’analisi dei prezzi per la determinazione degli oneri inclusi, a cui va 
aggiunta l’indicazione dell’importo degli oneri speciali. 

 Specificando per ogni opera di Elenco Prezzi la quota relativa agli oneri di sicurezza, come importo, 
oppure come percentuale. 

 Attraverso computo dei dispositivi di sicurezza (oneri speciali). 
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Contabilità Lavori (LOST. VISCON) 
 
Il modulo Contabilità Lavori di STR VISION CPM, per le sue caratteristiche di flessibilità, è particolarmente 
adatto alla redazione di contabilità sia di opere pubbliche che di lavori privati. In particolare l’effettiva 
efficienza nell’elaborazione di grandi quantità di dati, e l’utilizzo di un DBMS relazionale, permettono la 
produzione delle contabilità più complesse in modo collaborativo con più operatori contemporaneamente 
attivi. 
Con la funzione di copia e incolla è possibile redigere velocemente il libretto delle misure prelevando righe 
direttamente dal preventivo.  
 

 Gestione condizioni contrattuali di ribasso/aumento, oneri della sicurezza, calcolo delle ritenute di 
garanzia lavori. 

 Gestione della contabilità lavori per stati avanzamento, con quantificazione opere a misura, a corpo, e 
in economia. 

 Organizzazione dei dati secondo strutture di aggregazione liberamente definibili nei livelli gerarchici. 

 Produzione Libretto dei ferri con calcolo della quantità di ferro posato attraverso la specifica della 
lunghezza e del diametro dei vari ferri. 

 Redazione dei quadri di raffronto, delle perizie suppletive o di variante. 

 Produzione delle stampe di contabilità: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato Avanzamento 
Lavori, Sommario del registro, Certificato di pagamento. Tutti gli elaborati sono ottenibili anche secondo 
i formati, già predisposti, per la contabilità lavori secondo la normativa dello Stato. 

 Tutte le stampe si realizzano a partire da modelli preimpostati ma liberamente modificabili per ottenere 
rapidamente varianti nelle aggregazioni, nell’ordinamento dei dati e negli effetti grafici. 

 Particolare attenzione è riservata alle liste in economia per le quali è possibile esprimere un ribasso 
diverso da quello contrattuale, con le relative modalità di applicazione (solo sull’utile, sul totale della 
lista, etc.). Naturalmente nell'applicazione del ribasso non vengono considerati gli oneri della sicurezza 
come prescritto dalla normativa. 

 Con la funzione “Gestione documenti RTF” si ottiene qualsiasi verbale, allegato e copertina. Sono 
sempre possibili trasferimenti di rilevazioni tra il preventivo e la contabilità. 

 
Certificato di pagamento 

Il certificato di pagamento determina l’importo a credito d’impresa utilizzando tutte le condizioni impostate 
nella testata di contabilità e gli importi associati a certificati precedenti o acconti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

STR VISION CPM è la prima applicazione per  l'ufficio tecnico che utilizza l’architettura SOA. Questa 
tecnologia consente di operare secondo nuove forme organizzative; ad esempio è possibile 
predisporre il computo contemporaneamente da parte di più tecnici, interni e/o esterni 
all’organizzazione, assegnando a ciascuno una parte specifica del lavoro. STR VISION CPM  facilita 
veramente l’ottenimento di un risultato omogeneo e coerente gli standard prefissati 
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Registrazioni di Cantiere (LOST.VISRAP) 
 
Le applicazioni di STR favoriscono il miglioramento dei processi aziendali e di cantiere attraverso soluzioni 

che supportando nei modi più flessibili le attività degli utenti. In particolare in STR VISION CPM con le 

funzioni dei moduli “Registrazioni di Cantiere” e “Contabilità Industriale” si attua il controllo di gestione 

di commessa agendo direttamente e autonomamente rispetto al sistema contabile-amministrativo di 

azienda. In tal modo si dispone – se necessario, anche in remoto – di informazioni con cui monitorare 

l'andamento delle commesse: la produzione, gli utilizzi delle risorse (personale, mezzi, e 

attrezzature), le consegne dei fornitori, le prestazioni dei subappaltatori. 

Così i responsabili di commessa, in sede ma anche nel cantiere, possono compilare le RDA, i rapportini 

giornalieri della manodopera, dei mezzi, delle attrezzature, attestare il ricevimento delle forniture 

registrando i DDT, consuntivare le prestazioni d'opera, e verificare l'avanzamento della produzione per 

definire i SAL e i SIL. Operazioni che risultano facilitate in modo rilevante dalla tecnologia innovativa di 

STR VISION CPM, che nelle maschere permette di impostare liberamente le aggregazioni e la 

strutturazione delle informazioni, per registrare e reperire velocemente e con semplicità i dati nei prezzari, 

nei listini fornitori, nell’elenco dipendenti, nelle tariffe orarie, nell’elenco risorse e attrezzature, e nelle 

strutture di commessa come WBS o OBS. 

Le funzioni del modulo “Registrazioni di Cantiere” di STR VISION CPM sono predisposte per lavorare, a 

seconda delle necessità, o totalmente in autonomia, o mantenendo allineati i dati con quelli del sistema 

contabile-amministrativo d’azienda. 

In entrambi i modi si ottengono le informazioni sull’utilizzo delle risorse, e sulle forniture; nel secondo, 

avvalendosi delle funzioni di scambio delle registrazioni fra i sistemi, si conseguono importanti vantaggi 

operativi, e di efficienza dei processi. 

Ad esempio il ciclo degli approvvigionamenti risulta ottimamente articolato e supportato con specifiche 

funzioni, sia per l’ufficio acquisti che per i responsabili di commessa che devono informare puntualmente 

sulla evasione degli ordini d’acquisto. 

Ancora, tra le altre operazioni si segnalano le seguenti: i tecnici possono emettere le RDA, accedere agli 

ordini – prodotti dall’ufficio acquisti – registrare le forniture e i DDT partendo dagli ordini; l’ufficio acquisti 

riceve le registrazioni di fornitura, l’ufficio del personale riceve i rapportino di lavoro dei dipendenti, e 

altrettanto l’ufficio di controllo di gestione. 

 

 

 

INTEGRAZIONE CON eXcellent 

Il tecnico di cantiere può gestire la contabilità lavori a SAL, sia per il committente che per i lavori in subappalto,  con 

eXcellent, da cui può trasferirla automaticamente a STR VISION CPM in sede; in tal modo è garantita in modo 

semplice la validazione dei dati ai fini contabili ed amministrativi. 

 

La tecnologia SOA permette ai tecnici la connessione diretta dal cantiere per aggiornare in tempo reale 
le rilevazioni. L’utilizzo dello stesso ambiente STR VISION CPM in sede ed in periferia garantisce 
omogeneità ed efficacia nell’elaborazione dei dati. 
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Gestione multilingua (LOST.VISLIN) 
 

Con il modulo multilingua di STR VISION CPM è possibile visualizzare, gestire e stampare le descrizioni in varie lingue. 

Viene distinto il dizionario da utilizzare per i testi a video da quello utilizzato per i testi in stampa. L’utente ha facoltà di 

generare nuovi dizionari attribuendo ai testi le descrizioni che più gli aggradano. I dati sono organizzati per tipologia così 

da essere facilmente identificabili. La scelta delle descrizioni da utilizzare è definita sul profilo dell’utente in modo da 

poter avere accessi contemporanei multilingua al sistema. 

Anche i dati definiti dall’utente sono classificabili con descrizioni in lingue differenti, lo stesso articolo, ad esempio, può 

essere descritto in più lingue. 

Attualmente STR VISION CPM viene rilasciato comprensivo dei dizionari nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, 

Tedesco, Spagnolo, con percentuale di traduzione dei testi che si avvicina alla completezza. 

 

Gestione multivaluta (LOST.VISVAL) 
 

Con il modulo multivaluta di STR VISION CPM è possibile visualizzare, gestire e stampare gli importi in differenti valute. 

Il sistema permette di indicare per ciascun Progetto / Commessa una valuta di riferimento verso la quale vengono 

convertiti tutti i valori economici movimentati per avere consistenza nelle totalizzazioni. E’ inoltre possibile definire una 

valuta locale (intesa del paese dove si svolge la commessa) e tre ulteriori valute. Ciascun valore elementare di prezzo / 

costo a qualsiasi livello (lavorazione, semilavorato o costo base) può essere espresso in quote di valute differenti senza 

bisogno di variare l’articolo o la classe di prezzo. Il sistema è in grado pertanto di elaborare a livello di sintesi o di 

dettaglio una percentuale di valuta estera, molto utile nelle fasi di gara per appalti in paesi esteri. E’ presente inoltre una 

gestione di coefficienti di cambio in data di validità. 

 

Gestione multi azienda (LOST.VISSOC) 

 
STR VISION CPM permette di gestire contemporaneamente i dati di più aziende, garantendo assoluta 
sicurezza e riservatezza delle informazioni. E’ quindi possibile realizzare un sistema in grado di gestire 
separatamente i dati delle varie società del gruppo o delle ATI a cui l’azienda partecipa ed allo stasso 
tempo gestire in modo centralizzato la profilazione utenti (utenti, gruppi, permessi), la modellazione del 
sistema (prospetti di stampa personalizzati) e le banche dati comuni alle più società 

 
 

Oracle® connector (LOST.VISORC) 
 

STR VISION CPM consente di usufruire delle principali piattaforme tecnologiche per la memorizzazione dati (RDBMS) 

presenti sul mercato mondiale; Oracle® connector implementa la connessione all’omonimo sistema di database al pari 

delle principali applicazioni software disponibili sul mercato internazionale. 

 
Preventivazione Impiantisti (LOST.VISEST) 

 

Le funzionalità del modulo di preventivazione sono integrate da un insieme di dati e funzioni specificatamente studiato 

per supportare metodi e flussi informativi delle aziende impiantistiche:  

 Nei listini attributi specifici quali la marca, il modello, la codifica del produttore, informazioni in grado di 

accogliere le specificità di standard di mercato tra i quali Metel®.  
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 Negli articoli e sulle componenti di analisi tempi di esecuzione che, avvalendosi di appositi “tariffari”, 

consentono di elaborare le quote di costo riconducibili ai tempi di manodopera impiegati, il tutto scomposto 

nelle informazioni tipiche presenti in STR VISION CPM  ovvero importi unitari, totali, incidenze, etc. 

 Tali informazioni integrano l’ambiente di stampa nei prospetti riconducibili al preventivo. 

 In presenza di Vision ADMIN, marca, modello e codifica produttore sono disponibili nelle funzionalità di 

integrazione così avvalersi delle fasi di codifica, importazione listini, funzionalità di approvvigionamento e altre 

utilità specificatamente studiate per le realtà impiantistiche e proprie di tale ambiente, evitando ridondanza di 

dati e processi. 

 
Preparazione offerta (LOST.VISOFF) 

 

Il prezzo di vendita dell’opera ed i relativi prezzi unitari possono essere facilmente determinati attraverso le 
funzionalità del modulo offerta; attraverso un sistema di regole è infatti possibile scegliere se  imporre il 
valore di vendita e determinare i vari prezzi unitari oppure se calcolarlo tramite la definizione dei costi diretti 
di cantiere, dei costi indiretti e della ricarica di commessa. 
E’ poi possibile diversificare la ricarica sui vari articoli che compongono il capitolato. 

 
 

Analisi Prezzi  (LOST.VISANP) 
  

Il prezzo di ogni parte del progetto si determina tramite la lista delle componenti: materiali, manodopera, noli, 
prestazione terzi, oneri, ecc.; ogni componente è immesso direttamente durante la stesura del computo 
metrico, oppure può essere acquisito da listini, prezzari o lavori precedentemente eseguiti, velocemente e 
facilmente dalla finestra di aiuto. 

 

 Ogni analisi è costituita da risorse elementari e/o da semilavorati, permettendo così la realizzazione di 
analisi del prezzo multilivello. 

 L’applicativo esegue il calcolo dei prezzi di applicazione delle lavorazioni e di eventuali analisi 
giustificative. 

 Ogni componente d'analisi può figurare con prezzi diversi (ad esempio più fornitori) o con modalità 
differenti, costituendo in tal modo una banca di analisi veramente articolata. 

 Utilizzo di percentuali e formule per ottenere totali intermedi, con le potenti funzioni di calcolo in stile 
Microsoft Excel®. 

 Calcolo, per ogni prezzo, della quota parte degli oneri della sicurezza e del tempo di esecuzione da 
utilizzare nella redazione del cronoprogramma (modulo programmazione). 

 Indicazione per ogni componente di commenti liberi, di note e del nominativo del fornitore/esecutore, se 
identificato. 

 Definizione per la stessa opera di varie composizioni alternative, che possono essere utilizzate per 
eseguire raffronti, naturalmente senza dover duplicare l’intero computo delle opere. 

 Rielaborazione della lista delle provviste con le funzioni del modulo fabbisogni. 

 Calcolo del prezzo aggiornato per le opere al variare dei prezzi delle risorse elementari. 

 Applicazione di più percentuali (utile, spese generali, sicurezza, ecc.) che possono essere 
parametrizzate e quindi adeguate rapidamente alle analisi prezzi di ciascun lavoro. 
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Analisi giustificative (LOST.VISANG) 
 

Le analisi prezzi e costi possono essere esportate in Microsoft Excel® avvalendosi di “modelli” 
personalizzabili così da rappresentare il risultato in base a layout disegnati dell’utente. Ciò permette di 
confezionare fogli di Excel, e di conseguenza anche stampe di Analisi, con un livello di flessibilità 
ineguagliabile. I modelli disegnati possono infatti essere salvati in modo da ottenere con una semplice 
operazione di attivazione stampa fogli Excel già impaginati (colonne, loghi, totalizzazioni, etc.) in relazione 
alle proprie esigenze (ad esempio per analisi giustificative su modelli imposti dalla committenza). 

 
 

Analisi costi (LOST. VISANC) 

 
Completa le funzionalità del modulo analisi permettendo di gestire l’analisi dei costi direttamente dalle righe di 
preventivo. 
Il modulo “analisi dei costi” di STR VISION è strumento fondamentale per ottenere costi di commessa, 
fabbisogni economici e tecnici, elenco dei possibili esecutori e tempi di esecuzione diversificati per parte di 
opera. 

 

 Ogni componente d'analisi può figurare con prezzi diversi (ad esempio più fornitori) o con modalità 
esecutive differenti.. 

 Il sistema calcola automaticamente il tempo di esecuzione necessario per la realizzazione delle 
lavorazioni, da utilizzare nella redazione del cronoprogramma (modulo programmazione). 

 E’ possibile per ogni componente specificare il nominativo del fornitore o esecutore; questo campo sarà 
poi disponibile nei cruscotti dei fabbisogni per aggregare o suddividere le risorse da approvvigionare. 

 
 
Programmazione lavori e Cronoprogramma (LOST.VISCPR) 

 
STR VISION CPM  mette a disposizione un sistema completo di pianificazione e programmazione lavori. 

 

 Il cronoprogramma può essere realizzato a partire dai raggruppatori del computo, dagli articoli di elenco 
prezzi oppure liberamente. 

 E’ possibile sviluppare il piano attività secondo più livelli fino alle singole righe di preventivo, oppure 
definirne uno più sintetico (ad esempio per “tipo opera” ed articolo EPU). 

 La programmazione può avvenire sia utilizzando i vincoli tra le attività (Inizio-Fine, ecc.) sia assegnando 
direttamente le date di inizio e di fine, ma anche “trascinando” le barre di Gantt direttamente 
sull’interfaccia grafica. 

 Il sistema visualizza il cammino critico e la progressione temporale dei dati economici di progetto. 

 La durata delle attività può essere ottenuta dal tempo di esecuzione calcolato col modulo analisi. 

 Il cronoprogramma ottenuto può essere esportato in un formato importabile in Microsoft Project. 
 

Business Intelligence (LOST.VISBIN) 
 

STR VISION CPM mette a disposizione un potente sistema di analisi dati nativo, ossia totalmente costruito 
direttamente nella piattaforma applicativa. 
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Ogni quantità o importo di preventivo e contabilità può essere direttamente rappresentato, con un clic del 
mouse, sia sulle schede di analisi (tabelle pivot), che con grafici 2D o 3D. E’ possibile disegnare la scheda di 
analisi semplicemente trascinando i vari campi col mouse: quantità e importi da totalizzare, raggruppatori di 
riga e di colonna, ecc.. 
Realizzare un qualunque sommario di computo non è mai stato così semplice, così come lo sono il raffronto di 
stime differenti, o di preventivo con contabilità. 

 
I risultati che si possono ottenere sono rilevanti: 

 Campi calcolati con formule libere in stile Microsoft Excel. 

 Definizione di ordinamenti, filtri e totali. 

 Definizione condizionata di colori e font, per evidenziare i dati di maggior rilievo. 

 Analisi di dettaglio, con le funzioni di “drill-down”. 

 Definizione libera e salvataggio di layout multipli per ogni preventivo e contabilità. 

 Output in formati standard (HTML, XLS, …) sia delle schede di analisi che dei grafici. 

 
 

Business Intelligence Estesa (LOST.VISBIE) 
 
L’insieme dei dati gestiti da STR VISION CPM può essere analizzato sia per mezzo di stampe (tipicamente 
specializzate per ciascun modulo del software), sia per messo di Cruscotti (Pivot) disponibili mediante l’add-on 
Business Intelligence. Business Intelligence Estesa arricchisce il sistema di controllo con ulteriori Cruscotti, 
disegnati appositamente per orientare l’utente nelle analisi economiche, di raffronto e di marginalità non solo 
nella singola commessa ma in aggregazioni delle stesse fino al livello aziendale. 
Tecniche sofisticate di elaborazioni dati permettono di alimentare un Data Whareouse dedicato, analizzando 
la basedati di STR VISION CPM, così da ottimizzare i tempi di preparazione dei risultati da presentare 
all’utente. 

 
 

Fabbisogni programmati (LOST.VISPIA) 

 
 Esplosione dei semilavorati e delle risorse  

 Fabbisogni tempificati 

 Generazione dei fabbisogni per approvvigionamento 
 

Sulla base dell’analisi delle lavorazioni e della quantità di opera prevista dal computo, la procedura 
calcola i fabbisogni di risorsa, distinti tra materiale da approvvigionare o ordini di subappalto, 
necessari alla realizzazione dell’opera complessiva o di singoli lotti/mappali/opere. Il processo di 
pianificazione dei fabbisogni viene svolto col modulo “programmazione lavori e crono programma.  
Grazie a questa funzione e partendo dall’elenco dei fabbisogni mensilizzati sarà redigere le 
richieste di acquisto con l’indicazione di costo, quantità e parte d’opera di riferimento. 
Sempre col modulo “fabbisogni programmati” è possibile generare il budget economico di 
commessa, sia a costi che a ricavi, con suddivisione temporale di mese, trimestre oppure anno. 
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Preparazione RDA, raffronto offerte fornitori (LOST.VISRDA) 

 
Permette la redazione delle richieste di acquisto da utilizzare nel ciclo degli approvvigionamenti di  cantiere; ogni 
documento è costituito da un a testata e da più righe con le seguenti informazioni: 

 note per la consegna, luogo e data prevista 

 il possibile fornitore se già identificato 

 descrizione della merce o della prestazione da fornire 

 parte di opera a cui è destinata la fornitura 

 prezzo lordo, sconti offerti dal fornitore e calcolo del prezzo netto 

 quantità da fornire ed importo 
 
E’ disponibile inoltre la stampa per il raffronto delle offerte fornitore 

 
 

Preventivazione Estesa (LOST.VISPES) 
 
Parametri di Elemento 

Strumento a supporto dell’analisi costi e prezzi. Rende possibile la definizione di parametri variabili, a 
discrezione dell’utente, da utilizzare nelle espressioni delle componenti di analisi e da valorizzare su apposito 
pannello associato al singolo articolo. 
I parametri di elemento trovano applicazione in tutte le tipologie di analisi che abbiano una struttura di 
componenti predefinita e replicabile su differenti articoli, dove il costo è reso dinamico da variabili ben 
identificate. 
 
Uno degli utilizzi tipici dei parametri riguarda il calcolo del costo orario di macchinari e/o impianti (scheda 
macchine), dove valori di “vita tecnica” (utile al calcolo dell’ammortamento tecnico), “potenza” (da utilizzare 
nelle incidenze relative ai consumi), “numero di gomme” e/o “cingoli”, etc. sono semplicemente elencati, 
descritti e valorizzati in un dettaglio del singolo articolo. L’utilizzo appropriato dei parametri di elemento evita 
all’utente di modificare le espressioni (spesso complesse) delle componenti di analisi evitando errori, 
semplificando enormemente il calcolo del costo orario dell’analisi, riducendo drasticamente i tempi di studio. 

 
 

STR VISION Architect per Autodesk Revit® Architecture (LOSG.VISREV) 
 
STR VISION architect è la nuova frontiera per tutti quei professionisti che desiderano aggiungere al proprio 
CAD la funzionalità di compilazione automatica del preventivo direttamente dal disegno realizzato. Il 
preventivo si compila direttamente in STR VISION CPM: basta associare agli oggetti in 3D gli articoli del 
proprio listino per avere il computo in automatico, già strutturato sul foglio elettronico di eXcellent, con un 
dettaglio preciso e rigoroso. 
STR VISION architect consente di aprire il listino/prezzario/tariffario all’interno di Revit® Architecture, 
direttamente dal menu “Moduli aggiuntivi”.In un unico ambiente integrato l’associazione della voce di listino a 
ogni oggetto disegnato è semplice e immediata, con il dettaglio previsto dal disegno e con l’unità di misura 

opzionabile.Con STR VISION architect è inoltre possibile sfruttare i raggruppatori (Lotto, Mappale, Opera) di 
Vision CPM: risulta veramente comodo individuare già nel computo vani, serramenti, impianti, eccetera. 
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STR VISION architect  consente inoltre di avere direttamente in Revit le funzionalità utili alle imprese edili per 
gestire l’analisi dei prezzi e dei costi o la possibilità di individuare più classi di prezzo per un ogni articolo di 
elenco prezzi. Una volta esportati gli articoli e le quantità in Vision CPM è possibile sfruttare tutte le 
potenzialità della piattaforma Vision per la gestione del computo metrico e della contabilità lavori ma anche di 
tutta l’opera per chi dispone di altri moduli della piattaforma Vision. 
 

Caratteristiche/Funzionalità:  

 Compilazione preventivo in automatico 

 Gestione dati secondo le categorie e librerie di Revit® Architecture, organizzati per cartella 

 Recupero associazioni a listino svolte nell’ultimo progetto 

 Gestione lotto – mappale 

 Possibilità di esportare su nuovo preventivo o completare preventivo già esistente. 

 Possibilità di fare l’analisi prezzi 

 Possibilità di individuare più classi di prezzo 

 Possibilità di caricare una immagine e attribuirla all’articolo 

 Ricerche veloci all’interno dei prezzari 

  Autodesk® Revit® Architecture 2012 (32 bit o 64 bit)  

  Microsoft® Internet Explorer 7.0  

  Microsoft® .NET Framework 4.0 

  Windows® XP Home, Professional,Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva) 

  Windows Vista® 32 bit / 64 bit SP2 (Business, Home premium e Ultimate) 

  Microsoft® Windows® 7 a 32 bit / 64 bit (Enterprise, Ultimate, Business o Home Premium Edition) 
 

 
STR VISION Architect per Allplan® (LOST.VISALL) 

 

STR VISION architect è la nuova frontiera per tutti quei professionisti che desiderano aggiungere al proprio 
CAD la funzionalità di compilazione automatica del preventivo direttamente dal disegno realizzato. Il 
preventivo si compila direttamente in VISION CPM: basta associare agli oggetti in 3D gli articoli del proprio 
listino per avere il computo in automatico, già strutturato sul foglio elettronico di eXcellent, con un dettaglio 
preciso e rigoroso. 
STR VISION architect consente di aprire il listino/prezzario/tariffario all’interno di Allplan, direttamente dal 
menu “Materiale /qualità dell’oggetto. In un unico ambiente integrato l’associazione della voce di listino a ogni 
oggetto disegnato è semplice e immediata, con il dettaglio previsto dal disegno. 

Con STR VISION architect è inoltre possibile sfruttare i raggruppatori (Lotto, Mappale, Opera) di Vision CPM: 
risulta veramente comodo individuare già nel computo vani, serramenti, impianti, eccetera. 
STR VISION architect consente inoltre di avere direttamente in Allplan le funzionalità utili alle imprede edili 
per gestire l’analisi dei prezzi e dei costi o la possibilità di individuare più classi di prezzo per un ogni articolo 
di elenco prezzi 
Una volta esportati gli articoli e le quantità in VISION CPM è possibile sfruttare tutte le potenzialità della 
piattaforma Vision per la gestione del computo metrico e della contabilità lavori ma anche di tutta l’opera per 
chi dispone di altri moduli della piattaforma VISION 

 
Caratteristiche/Funzionalità:  

 Compilazione preventivo in automatico 
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 Gestione lotto – mappale 

 Possibilità di esportare su nuovo preventivo o completare preventivo già esistente. 

 Possibilità di fare l’analisi prezzi 

 Possibilità di individuare più classi di prezzo 

 Possibilità di caricare una immagine e attribuirla all’articolo 

 Ricerche veloci all’interno dei prezzari 
 
Integrazione per Planswif® (LOS.VISPSW) 
 

L’integrazione di STR VISION CPM con PlanSwift® realizza l’interoperabilità necessaria all’ottenimento del 
preventivo dal computo metrico. Infatti l’utente, mentre effettua la computazione delle parti dell’opera in 
PlanSwift®, può accedere al listino degli articoli di STR VISION CPM per ricercare e selezionare quelli da 
utilizzare per la valorizzazione delle misure ottenute. 
Inoltre con le funzioni dell’integrazione effettua il trasferimento degli articoli con le rispettive quantità 
computate, da PlanSwift® al computo metrico di STR VISION CPM, in cui si producono integrazioni al 
computo, stampe e prospetti con gli ordinamenti e le classificazioni desiderate. 

 
 

Contabilità dei Subappalti (LOS.VISCOP) 
 

Il modulo Contabilità Lavori subappalti è particolarmente adatto gestione di molteplici contabilità verso 
subappaltatori. L’efficienza nell’elaborazione di grandi quantità di dati, l’utilizzo di un DBMS relazionale, la 
gestione dei dati di contratto organizzata per codice o ragione sociale fornitore permettono la redazione di più 
contabilità anche complesse ed in modo collaborativo con più operatori contemporaneamente attivi. 
Con la funzione di copia e incolla è possibile redigere velocemente il libretto delle misure prelevando righe 
direttamente dal preventivo.  
 

Ogni contabilità può essere gestite secondo strutture di aggregazione liberamente definibili; è possibile 
scegliere inoltre se contabilizzare i lavori applicando rigorosamente la normativa oppure se procedere con 
maggior flessibilità. Per ciascun contratto di subappalto infatti è possibile scegliere se eseguire il “processo 
contabile rapido” (caricamento sul libretto dei lavori svolti per ogni SAL passivo e determinazione diretta 
dell’importo di certificato) oppure se procedere con la redazione della contabilità per mezzo delle stampe 
ufficiali. 

 

 Gestione condizioni contrattuali di ribasso/aumento, oneri della sicurezza, calcolo delle ritenute di 
garanzia lavori. 

 Gestione della contabilità lavori per stati avanzamento, con quantificazione opere a misura, a corpo, e 
in economia. 

 Organizzazione dei dati secondo strutture di aggregazione liberamente definibili nei livelli gerarchici. 

 Produzione delle stampe di contabilità: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato Avanzamento 
Lavori, Sommario del registro, Certificato di pagamento.  

 Tutte le stampe si realizzano a partire da modelli preimpostati ma liberamente modificabili per ottenere 
rapidamente varianti nelle aggregazioni, nell’ordinamento dei dati e negli effetti grafici. 
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Contabilità Industriale (LOST.VISCIN) 
 
Attraverso le funzioni del modulo “Contabilità Industriale” di STR VISION CPM, si controlla la situazione di 
commessa con stampe personalizzabili, che utilizzano i dati di quantità, costi, e ricavi, di rapportini, DDT, 
SAL/SIL passivi e attivi, aggregati in modo ottimale per evidenziare con tabulati preimpostati le informazioni 
necessarie al controllo. 
In questo modo i responsabili di cantiere dispongono di funzioni complete e flessibili per attuare il controllo 
tecnico ed economico delle commesse, ottenendo rapidamente e tempestivamente le indicazioni utili ai loro 
compiti. 
I responsabili delle aree operative dell’azienda dispongono, oltre che del sistema contabile-amministrativo, 
anche di queste funzioni con cui arricchire e potenziare le proprie operatività. 
Raffronti tra previsioni e consuntivazioni sono rappresentabili sia in relazione alla produzione delle lavorazioni 
da realizzare, sia nel dettaglio analitico delle componenti di costo, attingendone i valori dai fabbisogni derivanti 
dalle analisi previsionali e dalle registrazioni di DDT, Prestazioni, Consumi, Subappalti, etc.  
Unitamente è possibile ottenere analisi relative alla marginalità del Progetto o Commessa. 

 

 
Pi.Co. – Pianificazione e Controllo (LOST.VISPIC) 

 
Incrementa le funzionalità del modulo Contabilità Industriale aggiungendo quanto segue: 

Preventivazione ricorrente 
L’insieme delle lavorazioni ancora da completare viene periodicamente ridefinito col supporto di strumenti 
semi-automatici e parametrici che supportano l’utente nella determinazione delle opera “a finire” e nella loro 
pianificazione. 

Earned Value Analisys 
La tecnica dell’analisi dell’Earned Value permette non solo di evidenziare gli scostamenti tra previsioni e dati 
oggettivati dalle registrazioni consuntive, ma di identificare oltre ai valori anche la natura degli scostamenti. E’ 
possibile infatti rappresentare con opportuni tabulati (che si ripercuotono anche nelle informazioni disponibili 
nei moduli di BI – Business Intelligence) gli scostamenti “per produzione” (efficacia) e “per costi” (scostamento 
“misto” dato da variazioni di incidenza nell’utilizzo dei materiali e delle risorse e da variazioni del loro costo 
unitario). 
Tutto ciò consente di attuare opportune azioni correttive in tempi ristretti rispetto al momento in cui si 
verificano gli eventi che determinano gli scostamenti aumentando notevolmente la probabilità di rispettare 
previsioni e budget. 

Analisi dei Trend (proiezioni a finire) 
Un sistema di simulazione ad ausilio delle funzioni di ripreventivazione permette di confrontare i risultati 
previsionali “a finire” della commessa applicando alle lavorazioni da completare differenti “trend” di 
completamento (costante, preventivo, nullo).  

 
 
Requisiti di sistema 
 
Singola postazione di lavoro 
Processore, 1 GHz; consigliato processore superiore  

Memoria, minimo 1 GB di RAM; 2 GB di RAM consigliata.  

Disco rigido, almeno 2 GB di spazio disponibile  
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Unità DVD-ROM  

Monitor con risoluzione 1024x768; risoluzione consigliata 1280x1024 o superiore  

Sistema operativo Microsoft Windows™ XP con Service Pack SP2, Windows Vista™, Windows 7 o sistema superiore  

Microsoft Internet Explorer 6 o versione successiva  

STR VISION installerà, se necessario, SQL Server 2005 Express Edition  

 

Configurazione di lavoro in rete 
  

Client 

Processore 1 GHz o superiore  

Memoria, minimo 512 MB di RAM;  

Disco rigido, almeno 512 MB di spazio disponibile  

Monitor con risoluzione 1024x768; risoluzione consigliata 1280x1024 o superiore  

Sistema operativo Microsoft Windows™ XP con Service Pack SP2, Windows Vista™, Windows 7 o sistema superiore  

Microsoft Internet Explorer 6 o versione successiva   

 

Server 

Dipende dal numero di postazioni di lavoro contemporanee e dalle modalità di utilizzo Indicativamente per 5 posti di 

lavoro contemporanei. 

Processore 1 GHz ; consigliato processore superiore  

Sistema operativo Windows Server™ 2003 con Service Pack SP1 o Windows Server™ 2008 o sistema superiore   

Unità DVD-ROM  

Memoria, minimo 1 GB di RAM; 2 GB di RAM consigliata  

Disco rigido, 4 GB minimi di spazio disponibile  

Per il funzionamento di STR VISION è necessario accedere ad un DBMS. 

I DBMS: SQL Server 2005, SQL Server 2008, Oracle 10g o Oracle 11g   

 
 


